



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 CUP assegnato al progetto: J76J15000530007

Prot. n. 5120/VI-11

Venezia, 07 dicembre 2016

Al Ministero della Istruzione Università Ricerca

All'Autorità di Gestione

ponscuola.comunicazione@istruzione.it

dgefid@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta Proroga - Realizzazione rete LAN/WLAN - Progetto 10.8.1.A1 -FESRPON-VE-2015-244 - CUP: J76J15000530007

Con la presente questa Istituzione scolastica **comunica lo stato di fatto** dei lavori per la realizzazione di una rete LAN/WLAN di cui all'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con Nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016, che autorizza il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 - CUP: J76J15000530007:

- questa Istituzione scolastica ha aderito alla Convenzione reti locali 5 in Consip;
- questa Istituzione scolastica ha effettuato tutta la procedura e inviato a Telecom l'ordine n. 2987913 del 01/07/2016;
- l'ordine risulta regolarmente accettato dal fornitore;
- a oggi non sono stati ancora eseguiti i lavori da parte della ditta;
- questa Istituzione non ha ricevuto alcun contatto o comunicazione da parte della ditta SITE, a cui è stato sub-appaltato l'ordine dei lavori di cui all'oggetto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Identificativo progetto: **10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244** CUP assegnato al progetto: **J76J15000530007**

- questa istituzione ha sollecitato più volte la Telecom con note prot. n. 4947/VI-11 del 25.11.2016 e n. 5074/VI-11 del 03.12.2016.
- a oggi nessuna risposta da parte della Telecom.

A oggi, per lo stato di fatto di cui sopra, questa amministrazione non potrà rispettare la scadenza del progetto del 15.12.2017.

Pertanto con la presente **si chiede una proroga personalizzata al 28.02.2016**, per consentire a questa Scuola la realizzazione del progetto 10.8.1.A1 -FESRPON-VE-2015-244, non ancora realizzato per motivi non riconducibili ad alcuna responsabilità di questa Istituzione nel processo di realizzazione dello stesso.

Fiduciosi, si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.



Il Dirigente Scolastico

Michela Michieletto