

#scuolebelle: stato dell'arte. 5

Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici.

Durante le festività natalizie sono proceduti i lavori presso la Primaria "Goretti". Rimangono da tinteggiare due aule al piano terra: 3A e 1C.

Ieri la ditta "Manutencoop" ha comunicato che tutte le attività saranno ultimate molto probabilmente sabato 17 gennaio p.v.

Si rimane sempre in attesa della comunicazione in merito all'inizio degli interventi presso la Primaria "Tintoretto".

Venezia-Mestre, 9 gennaio 2015

La Dirigente scolastica
Michela Michieletto